

Roll-Out

In dieser Phase geht es um die Aufgaben kurz vor der Liveschaltung. Hier steht die Qualitätssicherung an, welche folgende Punkte beinhalten kann:

- inhaltliche Prüfungen,
- funktionale Tests und
- Last- und Performance Tests-

Zeitlich sollten diese Aufgaben nicht lange dauern, wenn vorher alle Phasen gründlich abgearbeitet wurden.

Bis zu der endgültigen Übergabe in den Betrieb ist es wichtig zu klären, wie bei der Liveschaltung für die einzelnen Nutzer vorgegangen wird. Sollten alle Nutzer gleichzeitig online gehen, könnte dies ab einer größeren Anzahl der gesamten Nutzer außer Kontrolle geraten. Es empfiehlt sich daher schrittweise nach kleinen Gruppierungen vorzugehen. Die Nutzer können z. B. nach Standort oder Sprache gruppiert werden.

← [Einführungsstrategie](#)

From:
<https://www.gpm.wi-wiki.de/> - **Wirtschaftsinformatik Wiki - Kewee**

Permanent link:
https://www.gpm.wi-wiki.de/doku.php?id=anwendung:intranet_strukturen:intranet_portal:einfuehrungsstrategie:roll-out

Last update: **2015/03/17 16:26**

